

PLANNING PRÉVISIONNEL IFCS CHU MONTPELLIER PROMOTION 2025 / 2026



Septembre					Octobre					Novembre				Décembre			
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
1 au 5	o8 au 12	15 au 19	22 au 26	29 au 03	o6 au 10	13 au 17	20 au 24	27 au 31	o3 au o7	10 au 14	17 au 21	24 au 28	01 au 05	08 au 12	15 au 19	22 au 26	
Rentrée le 1er/09			LDP 23/09 et 25/09	LDP 30/09	LDP 07/10	Remise rapport LDP	Stage HSS		LDP 06/11		LDP 18/11	LDP 25/11	LDP 02/12	LDP 09/12 et 11/12	LDP 16/12		
						Validation M1 1ère partie				Validation M1 2ème partie							
COMPREHENSION DE L'ENVIRONNEMENT						PAT			TIENTELE				MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPÉTENC				
		APP 1			APP 2						APP 3				APP 4		
								RECHERCHE									
Janvier					Février				Mars				Avril				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
29 au 02	05 au 09	12 au 16	19 au 23	26 au 30	02 au 06	09 au 13	16 au 20	23 au 27	02 au 06	09 au 13	16 au 20	23 au 27	30 au 03	o6 au 10	13 au 17	20 au 24	
CONGES	Remise rapport LDP				LDP 05/02		LDP 17/02	LDP 24/02	LDP 03/03 et 05/03					LDP 09/04		LDP 21/04	
	Validation M ₅ 1ère partie		Fonction Forr u 12/01 au 30/			Validation M5 2ème partie				Validation M ₂		onction d'Enca u 16/03 au 03/		Validation M4 1ère partie			
MAINT DEVELOPPE COMPÉT	EMENT DES				GRH			SANTÉ PUBLIQUE						ACTIVITE CLINIQUE FINANCIERE ORGANISATIONNELLE			
					APP 5				APP 6							APP 7	
◀								RECHERCHE									
		mai				juin											
18	19	20	21	22	23	24	25										
27 au 01	04 au 08	11 au 15	18 au 22	25 au 29	01 au 05	08 au 12	15 au 19										
LDP 28/04	LDP 05/05	Temps personnel	Remise rapport LDP				3 3										
			Validation M4 2ème partie	d'Approfond	Stage Approfondissement du 25/05 au 05/06		Soutenances Mémoires du 15 au 19/06	Cette planification peut être soumise à modification									
ACTIVITE CLINQUE FINANCIERE ORGANISATIONNELLE		QUALITE GESTION DES RISQUES		U 05/06	QUALITE GESTION DES RISQUES												
	-					APP 8											